



**WSV.de**

Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**WNA Nord-Ostsee-Kanal**

Schleuseninsel 2 · 24159 Kiel

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt  
Standort Kiel  
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde

Kiellinie 247  
24106 Kiel

Übersendung ausschließlich digital

**Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbrücke und Ausbau des  
NOK von Kkm 93,2 bis Kkm 94,2 – Planänderungsantrag zur Verlän-  
gerung der Gleisperrpause bis zum 14.10.2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das WSA NOK plant den Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbrücke und den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 93,2 bis Kkm 94,2. Der Planfeststellungsbeschluss dafür wurde am 22.11.2017 erlassen.

Im technischen Erläuterungsbericht der Antragsunterlagen ist der Einbau von Hilfsbrücken zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes im Rahmen der Gesamtmaßnahme planfestgestellt.

Zum Einbau der Hilfsbrücken haben Sie uns mit dem 4. Planänderungsbeschluss vom 31.05.2024 eine Gleisperrpause vom 03.08.2024 bis 28.09.2024 genehmigt.

Bei der Ausführung der Arbeiten zur Herstellung der Widerlager und des Bauzustands der Hilfsbrücken kam es zu Verzögerungen infolge von zwingend zu ergreifenden Zusatzmaßnahmen, sodass es technisch zwingend erforderlich ist, die Gleisperrung bis zum 14.10.2024 zu verlängern.

Einzelheiten sind im beigefügten Erläuterungsbericht dargestellt.

**Datenschutzhinweis:**

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des WSA abrufen: <https://www.wna-nord-ostsee-kanal.wsv.de/838-Datenschutz>. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform übermittelt werden.

**Wasserstraßen-Neubauamt  
Nord-Ostsee-Kanal**

Alte Zentrale 4  
25541 Brunsbüttel

Schleuseninsel 2  
24159 Kiel

**Ihr Zeichen**

**Mein Zeichen**

3838SB5-232.2-HbLev/4414

**Datum**

Siehe Unterzeichnung

**Andreas Rasmus**

Telefon +49 431 3603-372  
Telefax +49 431 3603-414

Zentrale +49 431 3603-0  
Telefax +49 431 3603-414  
wna-nord-ostsee-kanal@  
wsv.bund.de  
www.wna-nord-ostsee-ka-  
nal.wsv.de

**Bankverbindung**

Bundeskasse  
Dienstort Kiel  
IBAN: DE18 2000 0000 0020  
0010 66  
BIC: MARKDEF 1200



**WSV.de**

Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

Ich beantrage,

1. die mit Planänderungsbeschluss vom 31.05.2024 genehmigte Gleissperrpause vom 03.08.2024 bis 28.09.2024 bis zum 14.10.2024 zu verlängern.
2. die Zustimmung zur Verlängerung der Arbeitszeit von 05.00 Uhr bis 24.00 Uhr zu erteilen, wobei besonders geräuschintensive Arbeiten zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung nur in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr durchgeführt werden.
3. die Anordnung 4.5.1 des Planfeststellungsbeschlusses in der Form der mit dem LLUR und der UBB abgestimmten Anordnung Nr. 4.5.1.1 des Bescheides vom 02.10.2020 auszudehnen und somit gemäß der Anordnung 4.5.1.3 des Bescheides vom 02.10.2020 winterliche Arbeiten während der Dämmerung und in der Nacht auch für die Bauarbeiten zur Errichtung der Hilfsbrücken zu erlauben.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Abratis  
Amtsleiter  
WNA NOK

Andreas Rasmus  
Projektleiter Ersatzneubau  
erste Levensauer Hochbrücke

Anlagen

Erläuterungsbericht